



2023 年版 ESG 報告編製時程

年度	階段	工作項目	期間	預定完成日	執行進度
2024 年	規劃階段	1.ESG 問卷收集重大議題選定	1 月~2 月	2/E	如期完成
		2.ESG Workshop	3 月	3/M	如期完成
	執行階段	3.更新報告書大綱架構	3 月	3/E	如期完成
		4.蒐集揭露項目資訊及撰稿	3 月~4 月	4/E	如期完成
		5.管理方針及揭露項目說明文稿討論	4 月~5 月	5/E	5/6
	確認階段	6.ESG 報告內容確認定稿	5 月~6 月	6/E	6/3
	外部審查	7.第三方驗證公司審查完成	7 月~8 月	7/E	6/12
	資訊公開	8.報告書美編(中英文版)	8 月~9 月	9/E	7/15
		9.發布 2023 年中文 ESG 報告	8 月	8/E	8/1
		10.發布 2023 年英文 ESG 報告	12 月	12/M	9/3