

年度	類別/ 項目		工作內容	期間	預定完成日
2019 年	依照 GRI 編制 CSR 報告書	1 辨視 2018 年重大議題	確認 2018 年 CSR 專案內容	1 月	1/30
			提供 GRI Standards 問卷	2 月	2/21
			發放與回收問卷	3 月	3/11
		2 確認 2018 年度報告結構並蒐集表單	重大主題鑑別結果	3 月	3/15
			各指標盤查表單格式確認	4 月	4/12
			蒐集 2018 年 CSR 資訊	4 月	4/30
			撰寫/覆核 CSR 報告書	5 月~6 月	6/28
		3 撰寫並完成 2018 年 CSR 報告	CSR 美編與定稿	7 月~8 月	8/30
			發布 CSR 報告書	9 月	9/18
	SDGs 績效盤點	聯合國永續目標 SDGs 認知與導入	教育訓練與績效盤點說明	3 月	3/29
			提供 PwC 工具鑑別 SDGs	4 月	4/12
	產品節能方法 學研討	1 訪談 RD 盤點產品	選定方法學研討目標	4 月	4/12
		2 產品節能方法學建議	就目標進行節能計算方式之研討及歸納	5 月~6 月	6/28
	台北總部與屏 東廠溫室氣體 盤查	1 資料盤點與蒐集	蒐集溫室氣體排放資料	4 月	4/30
		2 確認結果並系統化說明於 CSR 報告	協助確認盤查結果	5 月	5/31
			在 CSR 報告內揭露結果	6 月	6/28